

СПОРАЗУМ

21.01.2020
ДАТУМ
ЗРЕЊАНИН

Закључен дана 21.01.2020. године у Зрењанину, између:

НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ:

1. **Јавно комунално предузеће водовод и канализација ЈП Зрењанин**, са седиштем у Зрењанину, Петефијева бр.3, МБ:08049637, ПИБ:101162753 (у даљем тексту: **„Наручилац“**), које заступа в.д. директора Предраг Бодирога,

и

ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ:

1. **„Gruppo ZILIO S.P.A.“** огранак у Београду,
2. **„Gruppo ZILIO“ д.о.о. Београд**, МБ:21058823, ПИБ:108742603, и
3. **„Synertech“ д.о.о. Београд**, МБ:20941286, ПИБ:108152436 сва три извршиоца са седиштем канцеларије у Београду, Мишарска бр.5 (у даљем тексту: **„Извршилац“**) које заступа лидер конзорцијума **„Synertech“ д.о.о. Београд**, а кога заступа директор Ненад Обрадовић.

Уговорне констатације

Уговорне стране сагласно констатују:

- да су дана 12.02.2015.године у Зрењанину закључиле Уговор о јавној набавци услуге пречишћавања питке воде за Град Зрењанин, а након успешно спроведеног поступка Јавне набавке услуга од стране Наручиоца, под бројем ЈН 34/2015, а да је Уговор на основу овлашћена из члана 115. Закона о јавним набавкама први пут измењен и допуњен 29. фебруара 2016. године Првом изменом уговора о јавној набавци услуге пречишћавања питке воде за Град Зрењанин ЈН 34/2014, а други пут дана 30. јуна 2016.године Другом изменом уговора о јавној набавци услуге пречишћавања питке воде за Град Зрењанин ЈН 34/2014 (у даљем тексту: **„Уговор“**).
- да су наступили услови за раскид Уговора и да овај Споразум представља покушај уговорних страна да уговор остане на снази, тако што се на основу молбе Извршиоца, Наручилац сагласио да се одобри додатни рок Извршиоцу да постигне захтевани квалитет пречишћене воде, као и друге параметре у складу са Уговором и техничким решењем, као и у складу са важећим Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

Члан 1.

У периоду почев 21.01.2020. године па закључно до 08.04.2020. године, одређује се период за доказивање параметара хемијско – микробиолошке исправности пречишћене воде за пиће у Постројењу.

Извршилац има обавезу да закључно до 08.04.2020. године постигне квалитет пречишћене воде који ће у потпуности одговарати прописаном квалитету из Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. Лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99 и „Сл. Гласник РС“, бр.28/2019 – у даљем тексту: **„Правилник“**). Проверу параметара извршиће Завод за јавно здравље Зрењанин (у даљем тексту: **„Завод“**).

Завод ће по позиву Извршиоца започети узорковање пречишћене воде у период од 7 узастопних дана, по једну анализу са узимањем узорка, у доба дана које Наручилац одреди. Узорковање ће се вршити у присуству овлашћених лица Извршиоца и Наручиоца. Уколико неки од добијених резултата не буде у складу

са Правилником, Завод ће по налогу уговорних страна (у року из става 1. овог члана) наставити узорковање у циљу да се добије 7 (седам) узастопних резултата у складу са Правилником, рачунајући од наредног дана од дана када је добијен неправилан резултат.

Истовремено са узорковањем третиране воде, вршиће се и узорковање сирове воде на улазу у фабрику, у циљу праћења утицаја квалитета улазне сирове воде на квалитет третиране воде, без утицаја на обавезе Извршиоца из ове тачке Споразума, осим уколико параметри улазне сирове воде одступају од параметара који су дати у основном уговору.

У случају да Извршилац не испуни обавезе дефинисане овим чланом, као потом и члана 3. Споразума, самим протеком рокова ће се сматрати да је Уговор раскинут кривицом Извршиоца и никаква даља обавештења од стране Наручиоца тим поводом нису више потребна, нити ће се применити друге одредбе Уговора о раскиду уговора (веће експерата и сл.).

Члан 2.

Након што Извршилац испуни обавезу из претходног члана овог споразума и у 7 узастопних дневних анализа докаже усклађеност пречишћене воде са Правилником, Наручилац ће од наредног, 8. (осмог) дана започети обрачун ради исплате извршене услуге по уговореној цени. Исплата ће се вршити на сваких 10 дана, уплатом фактурисаног износа на рачун Извршиоцу наредног радног дана од дана пријема рачуна.

Представници Наручиоца и Извршиоца ће наведеног 8. (осмог) дана од дана почетка мерења, у 8.00 у просторијама Постројења извршити заједнички попис стања бројила пречишћене питке воде, у циљу утврђивања почетног стања за наплату.

Извршилац ће обрачунавати и достављати рачуне Наручиоцу за сваких 10 дана рада почев од наведеног 8. (осмог) дана од дана почетка контроле квалитета.

Услов за исплату рачуна је да је у периоду од 8. дана па до дана пријема издатог рачуна утврђено да је свих 7 узетих узорака потврдило усклађеност квалитета пречишћене воде.

Овај начин исплате вршиће се у првих 12 месеци рада Постројења, након чега ће се успоставити обрачун и исплата у складу са одредбама члана 7. Уговора.

На овде уговорену исплату неће утицати резултати мерења квалитета питке воде у водоводној мрежи којом управља Наручилац, а што је дефинисано у основном Уговору.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да до 31.01.2020.године:

- постигне споразум са ЕРСТЕ БАНК а.д. Нови Сад о редефинисању кредитних услова односно о продужењу рока доспелости кредитних обавеза GRUPPO ZILIO доо Београд, на начин да до 08. априла 2020.године било која кредитна обавеза GRUPPO ZILIO доо Београд неће бити проглашена доспелом;
- изврши уплату и наручи нову количину свих хемикалија потребних за хемијски третман сирове воде у Постројењу;
- авансира и наручи јоноизмењивачку смолу која је неопходна ради отклањања последица повећане обојености третиране воде, и
- осим у случају оправданог разлога, покрене рад Постројења и преузме водоснабдевање Града Зрењанина.

Извршилац се обавезује да обезбеди и све остале параметре рада Постројења који су дефинисани Уговором и техничким решењем (део конкурсне

документације) у року не дужем од 6 месеци од дана закључења овог Споразума као и за време даљег трајања Уговора.

Члан 4.

у случају да Уговор остане на снази и Наручилац започне са плаћањем по Уговору и овом Споразуму, Наручилац ће по истеку првих 6 месеци наплате, почев од 7-ог до 12-ог месеца од сваког рачуна издатог од стране Извршиоца обустављати 10% фактурисаног износа, а у периоду од 13-ог месеца па до коначне исплате 50% фактурисаног износа, све на име намирења дуга које Извршилац има према Наручиоцу, а насталог поводом следећих уговора:

Уговори о купопродаји бр.4596 и бр.4597 од дана 29.11.2018.године;

Уговори о купопродаји бр.728 и бр.729 од дана 12.03.2019.године;

Уговор о позајмици број 1468 од дана 17.05.2019.године;

Обустава дела фактурисаног износа вршиће се све до потпуног измирења насталог дуга у укупном износу од 81.076.717,3 динара те евентуална немогућност измирења истог на овај начин, не умањује обавезу Извршиоца да дуг измири.

Члан 5.

Наручилац ће у наредном периоду од 4. месеца од дана закључења овог Споразума предати Извршиоцу уговорену гаранцију за редовну исплату пружене услуге.

Члан 6.

У циљу праћења реализације садржине овог Споразума, као и ради решавања свих питања и проблема који се могу појавити до момента укидања забране употребе воде за пиће у граду Зрењанину, формира се комисија коју чине градоначелник града Зрењанина и још једно лице кога одреди градоначелник, затим представник Наручиоца и представник Извршиоца. Комисија се мора обавезно састати 4. фебруара 2020. године, и уколико је Извршилац испунио обавезе из члана 3. став 1. овог Споразума, договориће се начин рада комисије закључно до 8. априла, односно до укидања забране.

Уколико се нека одредба овог Споразума разликује од неке одредбе Уговора, примениће се правило дефинисано овим Споразумом.

У преосталом, неизмењеном делу, Уговор остаје на снази.


Члан 7.

Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања од стране уговорних страна а након упознавања и доношења закључка од стране Надзорног одбора Наручиоца и добијања сагласности од стране Градског већа града Зрењанина.

Потписи и печати уговорних страна

За Наручиоца:

Предраг Бодирога,
в.д. директора



За Извршиоца:

Ненад Обрадовић
зак. заступник лидера конзорцијума
Synertech д.о.о. Београд

